

План
первоочередных мероприятий («дорожная карта»)
по созданию центра образования естественно-научной направленности «Точка
роста» в МБОУ Петропавловская СОШ № 39

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Механизм реализации	Сроки полного выполнения
1	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы. Разработка документов, регламентирующих деятельность центра	Гороховская Г.П. Сипченко А.В.	Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям	январь
2	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии	Беляев О.В. Дурова М.А Писарева Т.А. Сипченко А.В.	Определение базового комплекта	февраль -март
3	Подготовка проекта зонирования и оформление помещений Центра «Точка роста» (функциональных зон, в том числе учебных кабинетов физики, химии, биологии, библиотеки) в пределах одного здания, с учетом утвержденного Руководства по проектированию и фирменному стилю	Беляев О.В Пасечник Г.В. Сипченко А.В	Эскизный проект	март
4	Проведение в установленном порядке централизованных закупок оборудования, средств обучения и воспитания, расходных материалов для оснащения Центра «Точка роста» в целях изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественнонаучной и технологической	Гуреев К.Ю. Беляев О.В. Пасечник Г.В.		апрель

	<p>направленностей при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология, основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей, компьютерным и иным оборудованием в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом</p>			
5	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика», в том числе анализ и подбор кадрового состава Центра</p>	<p>Гороховская Г.П. Хетемова Н.Ю.</p>	<p>Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной направленности» Точка Роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки</p>	<p>май</p>

			кадров	
6	Организация текущего ремонта системы вентилирования воздуха, водоснабжения и канализации в помещениях Центра	Беляев О.В. Пасечник Г.В.	Акт работоспособности системы вентиляции, водоснабжения, канализации.	май
7	Формирование и реализация медиапланов по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной направленности» Точка Роста»	Гуреев К.Ю.	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной направленности» Точка Роста». Создание интернет страницы на сайте школы.	май, далее ежемесячно
8	Организация косметического ремонта помещений Центра в соответствии с брендом «Точка Роста»	Беляев О.В.	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	июль-август
9	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «биология», «физика», на материально-технической базе Центра	Гороховская Г.П.	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
10	Открытие Центра	Сипченко А.В.	Организационное обеспечение открытия	1 сентября
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гороховская Г.П.	Приказ директора о зачислении	сентябрь
12	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	Сипченко А.В.	1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре естественно-	сентябрь

			<p>научной направленности «Точка роста». Опубликование актуальной информации на официальном сайте.</p>	
13	<p>Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»</p>	Сипченко А.В.	<p>Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам)</p>	<p>согласн о расписа нию</p>
14	<p>Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ Петропавловской СОШ №39, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»</p>	Сипченко А.В.	<p>Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра.</p>	<p>1 этап май 2023</p>